


## ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий  
по реализации регионального проекта "Современная школа"  
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области  
по состоянию на "30"июля 2019г.

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	01.05. - 31.12.2019	01.05. - 31.12.2019	Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна)	В МКОУ Генераловская СПШ проводятся мероприятия по обновлению материально-технической базы школы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с сентября 2019 года. Обновлено на 35%.

<sup>1</sup> Глава муниципального образования Волгоградской области или уполномоченный орган местного самоуправления.


Глава муниципального образования

  
(подпись)

Понкратов С.А.  
(инициалы, фамилия)

"24"июля 2019г.

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Голова Н.А.  
(инициалы, фамилия)

"24"июля 2019г.