

**ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**  
 об исполнении Плана мероприятий  
 по реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда"  
 в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области  
 по состоянию на "30"августа 2019г.

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Обновление не менее чем в 5 образовательных организациях, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	01.05.2019	июнь 2019г./ 31.12.2019	Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна)	2 образовательные организации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

<sup>1</sup> Глава муниципального образования Волгоградской области или уполномоченный орган местного самоуправления.

Глава муниципального образования

  
 (подпись)

Понкратов С.А.  
 (инициалы, фамилия)

"24"августа 2019г.

Ответственный исполнитель

  
 (подпись)

Голова Н.А.  
 (инициалы, фамилия)

"24"августа2019г.

*Всего 1/2  
 1000/11*