

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на "31" марта 2020г.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
			I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"), нарастающим итогом, единиц	22	5	5	10	11	11	22 общеобразовательные организации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
2.	Количество обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, нарастающим итогом, человек,	1008	280	280	280	315	1155	Сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения по программам общего образования, дополнительного образования для детей в 11 образовательных организациях для 1008 обучающихся

3.	Количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, нарастающим итогом, единиц	6	5	5	5	5	5	5	6 образовательных организаций (МКОУ «СШ № 1», МКОУ СШ № 2, МКОУ СШ № 3, МКОУ СШ № 4, МКОУ «СШ № 5», МКОУ Генераловская СШ), реализующие программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
4.	Количество обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, нарастающим итогом, человек	148	130	150	170	195	195	195	148 обучающихся используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования
5.	Количество педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), нарастающим итогом, человек	23	20	25	30	34	34	34	44 педагога повысили свою квалификацию
6.	Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, нарастающим итогом, единиц	0	0	0	1	1	1	1	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 3 квартал 2020 год
7.	Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, процентов	0	0	0	100	100	100	100	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 3 квартал 2020 год

8.	Снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, процентов	0	0	0	1,9	1,9	1,9	1,9	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 3 квартал 2020 год
9.	Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, нарастающим итогом, единиц	0	0	0	0	0	0	0	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 2021 год
10.	Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, нарастающим итогом, человек	0	0	0	0	0	0	0	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 2021 год

Глава муниципального образования

Понкратов С.А.
(инициалы, фамилия)

"24" марта 2020г.

Ответственный исполнитель

Голова Н.А.
(инициалы, фамилия)

"24" марта 2020г.