


ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
 об исполнении Плана мероприятий
 по реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
 в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области
 по состоянию на "30" сентября 2019г.

№ п/п	Уровень контроля ¹	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Обновление не менее чем в 5 образовательных организациях, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	01.05.- 01.10.2019	Сентябрь 2019г./ 31.12.2019	Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна)	3 образовательные организации (МКОУ СШ № 2, МКОУ СШ № 3, МКОУ СШ № 4) обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

¹ Глава муниципального образования Волгоградской области или уполномоченный орган местного самоуправления.

Глава муниципального образования


 (подпись)

Понкратов С.А.
 (инициалы, фамилия)

"24" сентября 2019г.

Ответственный исполнитель


 (подпись)

Голова Н.А.
 (инициалы, фамилия)

"24" сентября 2019г.