

## СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

регионального проекта "Успех каждого ребенка"  
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области  
по состоянию на "30" июня 2019 г.

| №<br>п/п | Наименование показателя,<br>единица измерения<br>(указываются все мероприятия<br>в соответствии с целевыми<br>значениями на 2019 год -<br>приложение 2 к соглашению) | Фактическое<br>значение за<br>предыдущий<br>год | Значения по кварталам |       |     |     | Плановое<br>значение на<br>конец текущего<br>года<br>(указываются<br>значения на<br>2019 год) | Комментарий   |
|----------|--|---|-----------------------|-------|-----|-----|---|---|
|          |  |   | I                     | II    | III | IV  |   |   |
| 1        | 2  | 3   | 4                     | 5     | 6   | 7   | 8   | 9   |
| 1.       | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент  | 0   | 0                     | 69,25 | 0   | 0   | 75  | По состоянию на 24.06.2019 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 69,25 процентов |
| 2        | Внедрение целевой модели дополнительного образования детей: создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей, единиц                        | 0   | 0                     | 0     | 0   | 0   | 1   | Достижение целевого показателя запланировано на 3 квартал 2019г.  |
| 3        | Внедрение целевой модели дополнительного образования детей: введение персонифицированного учета детей, охваченных услугами дополнительного образования, процент      | 0   | 0                     | 0     | 100 | 100 | 100   | Достижение целевого показателя запланировано на 3 квартал 2019г   |

|   |   |   |     |   |   |   |     |  |
|---|---|---|-----|---|---|---|-----|--|
| 4 | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | По состоянию на 24.06.2019 доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 процентов |
|---|---|---|-----|---|---|---|-----|--|

|   |   |   |     |   |   |   |    |  |
|---|---|---|-----|---|---|---|----|--|
| 5 | Доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | По состоянию на 24.06.2019 доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 процентов |
|---|---|---|-----|---|---|---|----|--|

|   |   |   |     |   |   |   |     |  |
|---|---|---|-----|---|---|---|-----|--|
| 6 | Доля частных образовательных организаций и организаций реального сектора экономики (в общей численности поступивших заявлений), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | По состоянию на 24.06.2019 доля частных образовательных организаций и организаций реального сектора экономики (в общей численности поступивших заявлений), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 процентов |
| 7 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 34  | Достижение целевого показателя запланировано на 3 квартал 2019г  |

|    |   |   |   |   |   |   |    |  |
|----|---|---|---|---|---|---|----|--|
| 8  | Доля обучающихся организаций, осуществляющую образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества, процент   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5  | Достижение целевого показателя в 5 % запланировано на 3 квартал 2019г. |
| 9  | Доля обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, в общей численности обучающихся, процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Достижение целевого показателя в 20 % запланировано на 3 квартал 2019г |
| 10 | Доля обучающихся участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, в общей численности обучающихся, процент  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Достижение целевого показателя в 20 % запланировано на 3 квартал 2019г |

|    |  |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 11 | Доля обучающихся 6-11 классов, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", в общей численности обучающихся 6-11 классов, процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Достижение целевого показателя в 20 % запланировано на 3 квартал 2019г |
|----|--|---|---|---|---|---|---|--|

Глава муниципального образования

\_\_\_\_\_  
(подпись)

"23" июня 2019г.

С.А.Понкратов  
(инициалы, фамилия)

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

"23" июня 2019г.

Н.А.Голова  
(инициалы, фамилия)

## ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий  
по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"  
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области  
по состоянию на "30" июня 2019 г.

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>1</sup>   | Наименование мероприятия  | Срок реализации |                  | Ответственный<br>исполнитель  | Информация о<br>ходе исполнения  |
|----------|--|---|-----------------|------------------|---|--|
|          |  |   | план            | факт/<br>прогноз |   |  |
| 1        | 2  | 3   | 4               | 5                | 6   | 7  |
| 1.       | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент   | 31.12.2019      | 31.12.2019       | Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области<br>Н.А.Голова | По состоянию на 24.06.2019 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 69,25 процентов    |
| 2.       | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Внедрение целевой модели дополнительного образования детей: создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей, единиц | 31.12.2019      | 31.12.2019       | Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области<br>Н.А.Голова | Достижение целевого показателя запланировано на 3 квартал 2019г.<br><br>Во 2 кв. 2019г. мероприятия не планировались и не проводились. |

|    |  |   |            |            |   |  |
|----|--|---|------------|------------|---|--|
| 3. | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Внедрение целевой модели дополнительного образования детей: введение персонифицированного учета детей, охваченных услугами дополнительного образования, процент   | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области<br>Н.А.Голова | Достижение целевого показателя запланировано на 3 квартал 2019г.<br><br>Во 2 кв. 2019г. мероприятия не планировались и не проводились  |
| 4. | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области<br>Н.А.Голова | Мероприятия проводились в 1 кв. 2019 г. По состоянию на 24.06.2019 доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 процентов |



|    |  |   |            |            |   |  |
|----|--|---|------------|------------|---|--|
| 5. | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области<br>Н.А.Голова | <p>Мероприятия проводились в 1 кв. 2019 г.</p> <p>По состоянию на 24.06.2019 доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 процентов</p> |
|----|--|---|------------|------------|---|--|

|    |  |   |            |            |   |  |
|----|--|---|------------|------------|---|--|
| 6. | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области<br>Н.А.Голова | <p>Мероприятия проводились в 1 кв. 2019 г.</p> <p>По состоянию на 24.06.2019 доля частных образовательных организаций и организаций реального сектора экономики (в общей численности поступивших заявлений), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 процентов</p> |
|----|--|---|------------|------------|---|--|

|     |  |   |            |            |   |  |
|-----|--|---|------------|------------|---|--|
| 7.  | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент   | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области<br>Н.А.Голова | Достижение целевого показателя запланировано на 3 квартал 2019г.<br><br>Во 2 кв. 2019г. мероприятия не планировались и не проводились        |
| 8.  | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Доля обучающихся организаций, осуществляющую образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества, процент   | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области<br>Н.А.Голова | Достижение целевого показателя в 5 % запланировано на 3 квартал 2019г.<br><br>Во 2 кв. 2019г. мероприятия не планировались и не проводились  |
| 9.  | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Доля обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, в общей численности обучающихся, процент | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области<br>Н.А.Голова | Достижение целевого показателя в 20 % запланировано на 3 квартал 2019г   |
| 10. | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Доля обучающихся участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, в общей численности обучающихся, процент  | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области<br>Н.А.Голова | Достижение целевого показателя в 20 % запланировано на 3 квартал 2019г.<br><br>Во 2 кв. 2019г. мероприятия не планировались и не проводились |

|     |  |  |            |            |   |  |
|-----|--|--|------------|------------|---|--|
| 11. | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Доля обучающихся 6-11 классов, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", в общей численности обучающихся 6-11 классов, процент | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области<br>Н.А.Голова | По состоянию на 24.06.2019 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 74,6 процентов |
|-----|--|--|------------|------------|---|--|

Глава муниципального образования

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.А.Понкратов  
(инициалы, фамилия)

"23" июня 2019г.

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А.Голова  
(инициалы, фамилия)

"23" июня 2019г.