

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий
по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на "30" августа 2019 г.

№ п/п	Уровень контроля ¹	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	По состоянию на 30.08.2019 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 69,25 процентов
2.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Внедрение целевой модели дополнительного образования детей: создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей, единиц	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Достижение целевого показателя запланировано на 3 квартал 2019г. Ведется работа с нормативно-правовой документацией по созданию опорного центра.

3.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Внедрение целевой модели дополнительного образования детей: введение персонифицированного учета детей, охваченных услугами дополнительного образования, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Достижение целевого показателя запланировано на сентябрь-октябрь 2019г. В августе 2019г. шла разработка НПБ по персонифицированному учету
4.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Мероприятия проводились в 1 кв. 2019 г. По состоянию на 24.06.2019 доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 процентов

5.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Мероприятия проводились в 1 кв. 2019 г. По состоянию на 24.06.2019 доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 процентов
----	--	---	------------	------------	---	---

6.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Мероприятия проводились в 1 кв. 2019 г. По состоянию на 24.06.2019 доля частных образовательных организаций и организаций реального сектора экономики (в общей численности поступивших заявлений), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 процентов
7.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Достижение целевого показателя запланировано на 3 квартал 2019г. Реализация мероприятий начнется с сентября 2019г.

8.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля обучающихся организаций, осуществляющую образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Достижение целевого показателя в 5 % запланировано на 3 квартал 2019г. Реализация мероприятий начнется с сентября 2019г.
9.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, в общей численности обучающихся, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Достижение целевого показателя в 20 % запланировано на 3 квартал 2019г. Реализация мероприятий начнется с сентября 2019г.
10.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля обучающихся участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, в общей численности обучающихся, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Достижение целевого показателя в 20 % запланировано на 3 квартал 2019г. Реализация мероприятий начнется с сентября 2019г.

11.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля обучающихся 6-11 классов, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", в общей численности обучающихся 6-11 классов, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	По состоянию на 30.08.2019 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 74,6 процентов
-----	--	--	------------	------------	---	--

Глава муниципального образования

(подпись)

С.А.Понкратов
(инициалы, фамилия)

"23" августа 2019г.

Ответственный исполнитель

(подпись)

Н.А.Голова
(инициалы, фамилия)

"23" августа 2019г.