

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий
по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на "30" октября 2019 г.

№ п/п	Уровень контроля ¹	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 43,78процентов
2.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Внедрение целевой модели дополнительного образования детей: создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей, единиц	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Функционирует муниципальный опорный центр, разработан план работы

3.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Внедрение целевой модели дополнительного образования детей: введение персонифицированного учета детей, охваченных услугами дополнительного образования, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Ведется работа по заключению договоров
4.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Мероприятия проводились в 1 кв. 2019 г. Доля организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 %
5.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Мероприятия проводились в 1 кв. 2019 г. Доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, составляет 100 %

7.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	4 ребенка с ОВЗ осваивают программы до образования
8.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля обучающихся организаций, осуществляющую образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Показатель составляет в 1,5 %
9.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, в общей численности обучающихся, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Мероприятия не проводились.

10.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля обучающихся участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, в общей численности обучающихся, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Достижение целевого показателя в 20 % запланировано на конец 2019г. В настоящее время показатель составляет 12 %
11.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля обучающихся 6-11 классов, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", в общей численности обучающихся 6-11 классов, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Ведется работа по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональным и областями деятельности) для 37 детей

Глава муниципального образования

(подпись)

С.А.Понкратов
(инициалы, фамилия)

"24" октября 2019г.

Ответственный исполнитель

(подпись)

Н.А.Голова
(инициалы, фамилия)

"24" октября 2019г.

