

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

регионального проекта "Успех каждого ребенка"
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на "30" декабря 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения (указываются все мероприятия в соответствии с целевыми значениями на 2019 год - приложение 2 к соглашению)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года (указываются значения на 2019 год)	Комментарий
			I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	0	0	0	43,78	73,6	75	По состоянию на 24.12.2019 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 73,64 процентов
2	Внедрение целевой модели дополнительного образования детей: создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей, единиц	0	0	0	1	1	1	Создан муниципальный опорный центр
3	Внедрение целевой модели дополнительного образования детей: введение персонифицированного учета детей, охваченных услугами дополнительного образования, процент	0	0	0	90	100	100	Ведется работа по персонифицированному учету детей, охваченных услугами дополнительного образования

4	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент	0	100	100	100	100	100	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 %
5	Доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент	0	80	80	80	80	80	Доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 80 %

6	Доля частных образовательных организаций и организаций реального сектора экономики (в общей численности поступивших заявлений), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент	0	100	0	100	100	100	Доля частных образовательных организаций и организаций реального сектора экономики (в общей численности поступивших заявлений), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 %
7	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент	0	0	0	0	34	34	Достигнут показатель 34%, в т.ч. 4 ребенка обучаются по программам ПФ

8	Доля обучающихся организаций, осуществляющую образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества, процент	0	0	0	0,9	5	5	Достижение показателя в 5% в 4 квартале 2019г.
9	Доля обучающихся, охваченных проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, в общей численности обучающихся, процент	0	0	0	1,5	20	20	Достижение показателя в 20 %
10	Доля обучающихся участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, в общей численности обучающихся, процент	0	0	0	2	20	20	20% обучающихся приняли участие в мероприятиях по ранней профориентации

11	Доля обучающихся 6-11 классов, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", в общей численности обучающихся 6-11 классов, процент	0	0	0	0	0	2	Ведется работа по индивидуальным учебным планам в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с 52 обучающимися (2%)
----	--	---	---	---	---	---	---	--

Глава муниципального образования

(подпись)

"23" декабря 2019г.

С.А.Понкратов

(инициалы, фамилия)

Ответственный исполнитель

(подпись)

"23" декабря 2019г.

Н.А.Голова

(инициалы, фамилия)

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий
по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на "30" июня 2019 г.

№ п/п	Уровень контроля ¹	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	По состоянию на 24.06.2019 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 69,25 процентов
2.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Внедрение целевой модели дополнительного образования детей: создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей, единиц	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Достижение целевого показателя запланировано на 3 квартал 2019г. Во 2 кв. 2019г. мероприятия не планировались и не проводились.

3.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Внедрение целевой модели дополнительного образования детей: введение персонифицированного учета детей, охваченных услугами дополнительного образования, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Достижение целевого показателя запланировано на 3 квартал 2019г. Во 2 кв. 2019г. мероприятия не планировались и не проводились
4.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Мероприятия проводились в 1 кв. 2019 г. По состоянию на 24.06.2019 доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 процентов

5.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Мероприятия проводились в 1 кв. 2019 г. По состоянию на 24.06.2019 доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 процентов
----	--	---	------------	------------	---	---

6.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля муниципальных организаций культуры и спорта, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Мероприятия проводились в 1 кв. 2019 г. По состоянию на 24.06.2019 доля частных образовательных организаций и организаций реального сектора экономики (в общей численности поступивших заявлений), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ составляет 100 процентов
----	--	---	------------	------------	---	---

7.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Достижение целевого показателя запланировано на 3 квартал 2019г. Во 2 кв. 2019г. мероприятия не планировались и не проводились
8.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля обучающихся организаций, осуществляющую образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Достижение целевого показателя в 5 % запланировано на 3 квартал 2019г. Во 2 кв. 2019г. мероприятия не планировались и не проводились
9.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, в общей численности обучающихся, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Достижение целевого показателя в 20 % запланировано на 3 квартал 2019г
10.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля обучающихся участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, в общей численности обучающихся, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	Достижение целевого показателя в 20 % запланировано на 3 квартал 2019г. Во 2 кв. 2019г. мероприятия не планировались и не проводились

11.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Доля обучающихся 6-11 классов, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", в общей численности обучающихся 6-11 классов, процент	31.12.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области Н.А.Голова	По состоянию на 24.06.2019 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 74,6 процентов
-----	--	--	------------	------------	---	--

Глава муниципального образования

(подпись)

С.А.Понкратов
(инициалы, фамилия)

"23" июня 2019г.

Ответственный исполнитель

(подпись)

Н.А.Голова
(инициалы, фамилия)

"23" июня 2019г.